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Abstrakt 
Bakalářská práce se věnuje plánování průběhu projektu výstavby a vysvětluje jeho 
základní pojmy, které  s ním jsou spojeny. V teoretické části se zabývá druhy plánů 
projektu a jejich získáním, časovým plánováním a nástroji časového plánování. V 
praktické části je provedena aplikace nástrojů časového plánování na konkrétním 
případu Sportovního areálu Bavlna. 
Klíčová slova 
Plánování projektu, časové plány, podklady pro plánování, časové plánování, 
deterministický a stochastický odhad času, nástroje časového plánování, síťový graf, 
Ganttův diagram, milníkový plán, MS Project 
Abstract 
 
The bachelor thesis is devoted to planning of process of project construction and 
explains its basic concepts, which are connected with project. In the theoretical part it 
deals with kinds of plans and with their gaining, time planning and with their 
instruments of time planning. In the practical part is performed application of 
instrument of time planning on specific case of Sport area Bavlna. 
 
Keywords 
Project planning, time plans, basis for planning, time planning, deterministic and 
stochastic estimation time, instruments of time planning, network graph, Gantt charts, 
milestone plan, MS Project. 
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1 Úvod 
Téma bakalářské práce „Plánování průběhu projektu výstavby“ jsem si vybral 
proto, že mě zaujalo tím, že se věnuje výstavbě od jejího prvopočátku až po úplný 
konec, a tím umožňuje porozumět jednotlivým částem projektu, jejich funkci a 
významu. Projektovému řízení bych se chtěl věnovat i nadále, ať už v navazujícím 
studiu nebo ve svém budoucím zaměstnání. 
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. 
V teoretické části je práce rozdělena na čtyři části: první část s názvem popis projektu, 
se zabývá základními pojmy v projektovém řízení, historickým vývojem, plánováním a 
procesem projetu. V druhé části plány projektu, popisuji základní druhy plánů pro 
projektové řízení, časové plány a podklady pro jejich získání. Třetí část nese název 
časové plánování,  zabývá se metodikám časového plánování a metodám odhadu času. 
Poslední, pátá část z teoretické části se věnuje nástrojům časového plánování, a to 
zejména, síťové analýze, Ganttovým diagramům a milníkovým plánům. 
Praktická část navazuje na teoretickou a zabývá se aplikací nástrojů časového 
plánování, na konkrétním případu tj. Sportovního areálu Bavlna v Hradci Králové, ten 
je v praktické části rozdělen na jednotlivé objekty, u kterých je napsána stručná 
technická charakteristika, na to navazuje strukturní plán, finanční ohodnocení 
jednotlivých objektů a činností spojených s výstavbou. Poté se věnuji aplikacím 
jednotlivých nástrojů časového plánování na objekt v následujícím pořadí milníkový 
plán, Ganttův diagram a síťová analýza. V praktické části je také ukázáno využití 
programu MS Project pro plánování výstavby. V závěru práce jsem porovnal a 
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2  Popis projektu 
Projektové řízení slouží k rozplánování a realizaci složitých, zpravidla 
jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými 
náklady tak aby se dosáhlo stanovených cílů.[2 str. 14] 
Slovo projekt, které je dominantním pojmem projektového řízení, vychází 
z anglosaského výrazu project, zde slovo označuje proces spojený s plánováním a 
řízením. Nejedná se tedy o projektovou dokumentaci, za niž bývá často označováno. 
Projekt je určen:  
- jasně stanovenými konkrétními cíli 
- definovanou strategií vedoucí k dosažení stanovených cílů  
- stanovenými termíny zahájení a ukončení 
- omezenými zdroji a náklady  
- specifikací přínosů jeho realizace [1 str. 14] 
 
 2.1  Historický vývoj 
Projektové řízení, i když se jeví jako relativně nový manažerský nástroj, je 
praktikován už od pradávna, již ve starověku při stavbách pyramid obřích rozměrů, 
trvajících mnoho let si nelze představit práci bez jakékoli propracované organizace. 
 Pomineme-li však tuto dávnou minulost, první známky moderního projektového 
řízení jsou vázány na rozvoj operační analýzy, ten nastal s průmyslovým rozvojem, kdy 
jedinec již nezvládal složitost výrobních procesů a bylo tedy potřeba zorganizovat 
výrobu pro více osob. 
Ganttův diagram se stal jedním z prvních nástrojů operační analýzy, v roce 1910 
ho vytvořil strojní inženýr Henry Gantt, Ganttův diagram zobrazuje na vodorovné ose 
časové trvání projektu (dny, týdny, měsíce apod.), na svislé ose jsou pak zobrazeny 
jednotlivé činnosti projektu, každému řádku přísluší jedna činnost. Plocha diagramu 
obsahuje jednotlivé činnosti zobrazeny pomocí pruhů, kde levá strana zobrazuje začátek 
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činnosti a pravá strana konec činnosti, ve výsledku tedy pruh zobrazuje předpokládanou 
délku trvání činnosti. Jedním z prvních velkých stavebních projektů kde byl Ganttův 
diagram využit, byla například stavba Hooverovy přehrady, která byla ve své době 
největší přehradou na světě. 
Ganntův diagram však nezobrazuje na sebe navazující činnosti a vazby mezi 
nimi a tak v době druhé světové války, kdy docházelo k vývoji nových válečných 
prostředků, a plánování složitých vojenských operací byla vyvinuta síťová analýza. 
Největší rozvoj a využití nastal však až po válce kdy bylo potřeba obnovit hospodářství. 
V 50. letech začaly postupně vznikat ve firmách pracoviště, které se věnovaly 
operační analýze, na ně pak navazoval vznik samostatných konzultačních firem, které se 
věnovali problematice vědeckého řízení. Operační analýza se dostala i na vysoké školy 
kde se začala vyučovat a vznikaly vědecko-výzkumné ústavy. V roce 1953 byla v USA 
založena Národní společnost pro operační výzkum – Operations Research of America 
(ORSA). Dalším významným rokem byl rok 1957, kdy byla založena Mezinárodní 
federace společnosti operačního výzkumu – International Federation of Operations 
Research Society (IFORS), jejíž hlavním cílem byl světový rozvoj operační analýzy. 
Informace o projektovém řízení, které slouží jako efektivní nástroj pro přípravu a 
provádění projektů, se do České republiky začaly dostávat, až po roce 1989 což mělo 
stejný vliv na stavebnictví jako vstup stavebních firem ze západu. Principy 
projektového řízení se již běžně používaly a bylo, je nutné pouze zdokonalit pomocí 
systematického používání projektových metod, rychlých informačních technologií, 
vylepšením technologií výroby a používáním nových materiálů. Začlenění osobních 
počítačů se specializovanými programy a nové možnosti elektronické komunikace 
(mobilní telefony, internet), bylo podnětem pro aplikaci moderních metod pro plánování 
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2.2  Plánování projektu 
Plánování projektu jsou takové činnosti, které jsou zaměřené na vytvoření 
takového plánu cesty, kterého se dosáhne prostřednictvím směřovaného pracovního 
úsilí při využití dostupných zdrojů. 
V období zahájení a iniciace projektu začínají první aktivity, které jsou spojené 
s plánováním projektu, aby bylo možné stanovit reálný předpoklad: časového plánu, 
potřeb realizačních zdrojů, odhad rozpočtu a projektového rizika. Podpisem smlouvy 
mezi realizačními stranami nastává konkrétní a detailní plánování projektu. [4] 
V průběhu této fáze životního cyklu projektu se vyskytují tyto základní čtyři typy 
činnosti: 
 definování předmětu projektu prostřednictvím transformace cílů projektu do 
detailních popisů funkčních vlastností a specificky zaměřených činností  
 vytváření odhadů, předpokladů, posudků a návrhů a jejich přenos do 
časových plánů, finančních rozkladů a metodických postupů  
 optimalizace a úpravy návrhů plánů  
 vyjednávání a schvalování optimalizovaných plánů [4 str. 112] 
       Při procesu plánování projektu se využívá poznatků z předešlých skupin iniciace a 
zahájení projektu a transformují se do formy strategického plánu pro zhotovení 
projektu. V procesu plánování se projektový záměr rozebere detailněji z pohledu: 
 času  
 nákladů 
 technologií  
 metodologii 
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Z nichž potom vycházejí dva podrobné a závazné dokumenty: 
 
 definice předmětu projektu je jedním z hlavních dokumentů, který se objevuje 
v projektu po celou dobu jeho existence. Hlavním úkolem definice předmětu 
projektu je určit cíle projektu a jemu odpovídající výstupy, které mají být 
vytvořeny. Dokument je sestaven na základě projektového záměru a slouží ke 
komunikaci s investorem ale i ke komunikaci uvnitř projektového týmu. Při 
vzniku tohoto dokumentu je potřeba klást důraz zejména na: jasné stanovení 
hlavních cílů, definici výstupů a výsledků, hierarchicky rozdělení na jednotlivé 
dílčí výstupy. 
 
 Plán projektu stejně jako definice předmětu projektu je důležitý dokument který 
se objevuje v projektu po celou dobu jeho existence, vychází z něho a říká, jak 
se bude v rámci postupovat. Jeho hlavním úkolem je určit pravidla, řízení, 
předpokládané termíny a jejich limity, dále je podkladem pro řízení finančních 
toků, koordinaci a kontrolu prací a jejich dodržování ve stanovených termínech, 
časový přehled pro zajištění zdrojů projektu, zdroj informací a možnost kontroly 
pro investora. 
 
Dokument, který může být součástí plánováním je Hierarchická struktura prací (WBS- 
Work Breakdown Structure), tvoří logickou linku mezi definicí předmětu projektu a 
plánem projektu  
 Hierarchická struktura prací (WBS- Work Breakdown Structure) je hierarchický 
rozpad cíle projektu na produkty, které jsou dále rozděleny na podprodukty, ty 
mohou být rozděleny až na úroveň pracovních balíků. [4] 
 15   
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3 Plány projektu  
3.1 Druhy plánů projektu  
Plán na úrovni dokumentace v předinvestiční fázi 
Tento plán vytváří investor a spolupracuje s týmem poradců. Slouží jako zdroj 
informací pro rozhodnutí zda se projekt přijme, či nepřijme. Z tohoto plánu vychází 
rozhodnutí o cíly projektu, jakým způsobem se bude realizovat, koncepci a kde bude 
stavba umístěna. 
Plán ve fázi zadávání realizace a zpracování dokumentace 
Tento plán může mít různé formy, které můžou být vypracovány různými autory: 
 Jestliže má dokumentace formu nabídkové dokumentace pro zhotovitele 
potom může být součástí nabídky  
 Stavebník může zpracovat návrh pro vyjednávání se zhotovitelem, zhotovitel 
bude kompletovat podle dokumentace, kterou zpracuje projektant 
 Bude-li použit investorský způsob výstavby, může být plán zpracován 
v konečné podobě manažerem stavebníka, veškerá dokumentace je potom 
zpracovávána projektantem 
Souhrnný plán pro celý projekt na úrovni dokumentace 
Manažer projektu používá tento plán jako nástroj k řízení a podle určeného způsobu 
realizace výstavby je výchozím plánem pro manažera výstavby a je určován: 
 Zhotovitelem stavby 
 Při investorském způsobu výstavby investorem 
 Podle stavebníka, který koordinuje práce zhotovitelů několika částí  
Podrobnější plány na druhé až čtvrté úrovně 
Tyto plány vycházejí z úrovně, která je zpracována na jednotlivé části stavby nebo 
potřebné profese které jsou: 
 Řízeny manažery, kterým přísluší obchodní zakázky 
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 Manažery, kteří řídí projekt na úrovni stavebních objektů nebo provozních 
souborů a zároveň jsou podřízeni manažerovi realizace projektu nebo 
manažerům obchodních zakázek  
V současném projektovém řízení tvoří metody síťové analýzy základ plánování. 
Základním prvkem této metody je síťový graf (SG), na němž jsou činnosti jednotlivě 
zobrazeny se svojí závislostí. Na síťovém grafu se reálné činnosti investičních projektů 
ohodnocují, využívají se tři druhy charakteristik jednotlivých činností: 
 Časové - na síťovém grafu se ke každé jednotlivé činnosti přiřadí celé 
nezáporné číslo, to pak vyjadřuje čas potřebný k realizaci, jako jednotky leze 
použít: měsíce, týdny, dny nebo hodiny 
 Zdrojové – na síťovém grafu se ke každé jednotlivé činnosti přiřadí číslo, to 
pak vyjadřuje nutnost zdrojů, který je potřeba k realizaci dané činnosti, 
zdroje lze rozdělit na hmotné, nehmotné a lidské 
 Nákladové – na síťovém grafu se ke každé jednotlivé činnosti přiřadí určitý 
objem nákladů, který je potřeba k realizaci 
Základním zdrojem pro získávání informací pro ohodnocení je výpočet, odhad nebo 
využití statisticky sledovaných ukazatelů. Časové ohodnocení je však základem pro 
všechny typy modelů a analýz. V předrealizační fázi se obvykle harmonogramy zpracují 
v imaginárním čase (od času nula), časový plán se zasadí reálného kalendáře a zvolí se 
časová jednotka v závislosti na podrobnosti členění (je-li plán podrobnější, je také 
časová jednotka kratší) až po stanovení počátku realizace. [5] 
 
3.2 Aktualizace plánů projektu 
Aktualizace se provádí na základě skutečností zjištěných nebo předpokládaných 
v průběhu operativního řízení projektu. Harmonogram obsahuje smluvně dohodnuté 
významné termíny – milníky. Pokud se aktualizace těchto milníků dotýká, je nutné 
novou aktualizaci harmonogramu odsouhlasit a potvrdit zúčastněnými stranami a 
následně ji podchytit dodatkem smlouvy. Pokud se aktualizace dotýká i cílů 
stanovených investorem, pak je nutné si nejprve vyžádat souhlas investora. Aktualizace 
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se mnohdy týká pouze některé části časového plánu a do plánu vyšší úrovně se vejde 
bez nutnosti jeho změny. Při změnách harmonogramů je nutné počítat také s dobou 
potřebnou pro sběr informací, návrh změny, zpracování nového plánu, kontrolu jeho 
výstupu a odsouhlasení všemi zúčastněnými stranami. Tyto časy jsou závislé na 
velikosti a složitosti projektu.[5 str. 96] 
3.3 Časové plány a jejich stupně 
Pro potřeby zásadních rozhodnutí o realizaci projektu a jeho koncepční variantě 
vznikají první časové plány. Většinou jsou vázány na hlavní milníky, které určují další 
postup přípravy projektu a jeho realizace. Ve fázi zadávání realizace se časový plán 
zpracovává podrobněji. Jedna úroveň se vytváří u jednoduchých projektů (časový plán 
realizace), obvykle se však vytváří tři až čtyři úrovně. 
3.3.1   Souhrnný časový plán 1. stupně 
Konečný plán, který je zpracovaný v rozsahu celého projektu na úrovni Basic 
Design. Poskytuje obraz o celém projektu pro management projektu nebo management 
realizace. Patří do něj všechny fáze realizace projektu, zobrazuje návaznost a vzájemné 
překrytí. Na základě milníků stanovených příslušnou smlouvou, umožňuje plán jejich 
kontrolu zahájení a ukončení.  
3.3.2   Realizační časový plán 2. stupně 
Vytváří se na základě dokumentace Detail Design, postupně po částech až po 
tom co jsou uzavřeny příslušné smlouvy. Je zpracováván za příslušnou část projektu 
hlavními účastníky výstavby, který je pak v celém svém rozsahu kompletován 
manažerem realizace projektu. Z jeho zpracování lze získat první informace o rozsahu a 
časové náročnosti jednotlivých provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO), 
proto ho lze uplatnit zejména u projektů, které mají větší počet PS a SO. Výsledky 
těchto harmonogramů se nejčastěji vytváří pomocí úsečkových grafů a síťových grafů 
3.3.3   Skupinový harmonogram – časový plán 3. stupně 
Pro rozsáhlé projekty jako mezistupeň, rozšiřuje časové plány 2. stupně do 
větších podrobností (stavebních konstrukcí, souborů zařízení). Harmonogramy se 
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zpracovávají postupně podle potřeby a zadaných kritérií, pro jednotlivé fáze do určitých 
uskupení. Nejprve se plánují činnosti, které se zabývají zpracováním realizační 
dokumentace projektu. Tato část je vzhledem ke své malé velikosti (přibližně 10%), 
příliš náročná na čas. Harmonogramy lze zpracovat jednotlivě pro každou fázi a po 
vypracování je spojit v jeden celek. Harmonogramy jsou vytvářeny jako úsečkové 
grafy. 
3.3.4   Podrobný harmonogram pro sledování progresu plán 4. stupně 
Tento harmonogram je zpracován do maximální podrobnosti, navazuje na 
harmonogram 3. stupně a rozvádí jej do prvků, které lze ohodnotit (normohodiny, 
finance, pracovní síla). Podle plánu 4. stupně lze sledovat skutečné plnění plánu 
projektu a vyhodnocovat jeho rozdíl oproti skutečnosti. Nedostatek informací který je 
na začátku plánování projektu k vytvoření kompletního harmonogramu, se postupně 
zpracovává z detailních plánů s šedesáti nebo devadesáti dny. [5] 
 
Obr. 3-1 Stupně časových plánů 
3.4 Zajištění podkladů pro plánování 
 Má – li být realizace projektu, který je spojený s výstavbou úspěšná, je potřeba 
zajistit podklady, ale i vytvořit kontrolní a zkušební plán. Pro zpracování kvalitního 
časového plánu pro realizaci a plánů, které na něj navazují, je nezbytné, aby byl zajištěn 
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přísun kvalitních podkladů do plánovacího centra manažera projektu. Standarty ISO je 
označují jako: 
a) Koordinační proceduru, která specifikuje, jaké práce, kým, v jakém termínu se 
budou provádět, na kterých formulářích a jakou formou se budou zaznamenávat 
b) Plán distribuce dokumentů, určí které podklady a od koho bude dostávat 
každý člen realizačního týmu, a které bude on a komu předávat jako řízený nebo 
sledovaný dokument. Je-li tento plán schválen manažerem realizace projektu, 
jsou dokumenty označeny jako „řízený dokument“ nebo „sledovaný dokument“ 
a je jim přiděleno příslušné číslo kopie. Rozesílají se z jednoho centra, kde jsou i 
evidovány. [5]  
 
3.5 Druhy podkladů pro plánování 
Nejprve se jedná o podklady, které slouží pro zpracování časového plánu u přípravy 
vyšších dodávek. Jedná se zejména o vytvoření plánu zpracování příslušných částí 
realizační dokumentace, u kterých je potřeba znát časovou náročnost a náklady pro 
každý profesní výkon. Je nutné, aby se stanovili podmínky pro výběr dodavatele, 
objednání, zařízení a uzavření smlouvy s příslušným subdodavatelem, a tím byla 
zajištěna dodávka. 
Následuje jednání předání podkladů technických, obchodních a ekonomických, 
které jsou zpracovány vlastními útvary ve fázi zpracování realizační dokumentace a 
zajištění dodávek. Na bázi těchto podkladů lze vypracovat harmonogram 3. a 4. stupně 
pro výrobní, stavební a montážní činnost. Získá-li manažer realizace všechny podklady, 
zajistí korekce harmonogramu s ohledem na vývoj výstavby, návaznost stavebních prací 
a jednotlivých montážních profesí. Poslední fázi je příprava plánu komplexního 
vyzkoušení, kterou na základě provozní dokumentace nebo dokumentace pro uvádění 
stavby do provozu, plánovač zpracuje. 
a) Základní podklady vycházejí ze smlouvy, která se zabývá vztahem mezi 
investorem (stavebníkem) a zhotovitelem stavby (resp. vztahem mezi 
manažerem projektu a manažerem realizace). Tato smlouva musí být k dispozici 
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včetně všech dodatků a dále musí být doložena podklady, které jsou pro řízení 
realizace projektu závažné. Z těchto smluv následně vycházejí všechny termíny, 
které jsou přeneseny do plánu. 
b) Externí podklady vycházejí ze smluv mezi zhotovitelem stavby a jeho 
subdodavateli a určují vztahy, které jsou mezi manažerem realizace a manažery 
jednotlivých zakázek. Tyto smlouvy slouží pro zpracování plánů pro etapy 
dodávky a výstavby. Je důležité, aby ve smlouvách byli podmínky předávání, 
kontroly a inspekce rozpracované výroby. 
c) Interní podklady dokumenty, které zpracují různé útvary zhotovitele stavby. 
Nutno tyto podklady rozlišovat podle účelu a časové posloupnosti. [5] 
 
3.6 Přehled podkladů pro plánování  
Manažer projektu se musí soustředit zejména na podklady pro plánování na všech 
úrovních podle druhu stavby a způsobu výstavby, to jsou: 
a) Úplná dokumentace souborného řešení projektu (dokumentace Basic 
Design), ta zahrnuje dokumentaci, která slouží pro vydání stavebního povolení, 
v podstatě jde o dokumentaci, kterou ověřuje příslušný stavební úřad ve 
stavebním řízení. Dále do ní patří návrhy na změny této dokumentace, 
rozhodnutí o jejích změnách ve změnovém řízení, včetně dokumentace o 
změnách stavby před dokončením. 
 
b) Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, které vydává stavební 
úřad, jehož součástí je rozhodnutí o změnách. Veškeré doklady které se týkají 
stavebního dohledu nebo dohledu dalších orgánů veřejné správy. 
 
c) Úplné texty všech smluv, které se týkají řízení realizace projektu. Jsou to 
zejména: smlouvy mezi investorem (stavebníkem) a zhotovitelem stavby, 
investorem a projektantem, návrhy změn a dodatků sjednaných k těmto 
smlouvám. 
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d) Úplná realizační dokumentace projektu (dokumentace Detail Design) která se 
zpracovává postupně a vyznačují se v ní části, které budou předány investorovi. 
Tato dokumentace obsahuje také dokumentaci provozní, zpracovává-li se 
samostatně. Není-li doklad o změně realizační dokumentace projektu výhradně 
záležitostí zhotovitele stavby, který zajistil vypracování odpovídající části 
realizační dokumentace projektu. Největší zřetel by měl být dán na přítomnost 
dokladů o změnách částí realizační dokumentace, které se předávají investorovi 
(stavebníkovi) a managementu realizace. 
 
e) Části dokumentace na realizační dokumentaci navazující (obvykle části 
výrobní, stavební dokumentace), jedná se zejména o prvky, které nejsou 
standardní nebo prvky, které procházejí změnovým řízením. 
 
f)  Dokumentace produktů (výrobků, popř. prací nebo služeb), které jsou 
podmíněny certifikací, autorizaci nebo jiným dokladem podle právních předpisů 
nebo průvodní technickou dokumentací na další významné produkty.  
 
g) Cenové kalkulace, které jsou buď dohodnuté nebo doložené popřípadě 
vyžádané ke smluvním cenám pro všechny údaje smluv podle písm. c). 
Dostupné firemní plánové, operativní nebo výsledné kalkulace pro ceny 
výrobků, prací, služeb a souborů. Ceníky, firemní a jiné standarty, které 
souvisejí s náplní projektu. 
 
h) Ucelené podklady o provádění kontrol, inspekcí a zkoušek, které slouží 
k ověření a prokázání kvality při výstavbě a do doby kdy skončí fáze vyzkoušení 
a průkazů, která je podmínkou pro předání a převzetí stavby. Není-li provozní 
dokumentace součástí úplné realizační dokumentace projektu, pak také tuto 
dokumentaci, je-li dokumentace pro uvedení stavby do provozu zpracována 
samostatně, musí být také součástí. [5] 
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4  Časové plánování  
Čas je jeden z hlavních faktorů, který ovlivňuje plánování projektu, zejména 
proto že je velice složité odhadnout časovou náročnost pro realizaci projektu, proto je za 
většinou odchylek projektového plánu od skutečnosti. Faktory, které můžou ovlivnit 
časovou náročnost na první pohled stejných úkolů, jsou zkušenosti týmu, složitost 
úkolů, spolupráce se subdodavateli, změny v legislativě, infrastruktuře apod. 
Čas, který je potřeba k realizaci daného úkolu se nazývá doba trvání úkolu, ta 
vyjadřuje časovou potřebu pro čerpání fyzických nebo duševních činností lidí, materiálů 
a kapacit zdrojů ale také časovou potřebu pro technologické pauzy jako je zrání, 
tvrdnutí, schnutí apod. Ve výsledku se všechny tyto činnosti dostávají do výsledného 
odhadu doby trvání toku. 
V praxi se v závislosti na daných podmínkách prostředí (rozsah, doba trvání 
projektu apod.), používají různé přístupy, kterými se odhaduje doba trvání, ty závisí 
především na metodice použité pro plánování projektu a metodě odhadování.   
4.1 Rozdíly způsobené metodikami 
Metody použité pro plánování projektu můžeme rozdělit na směry: 
Metoda kritické cesty (Critical Path Method – CPM) metoda která je založena na 
rozpoznání postupu jednotlivých úkolu v projektu, na kterém je závislá doba trvání 
celého projektu, tj. kritická cesta. Z uvedených informací vyplívá že, doba potřebná 
k realizaci kritické cesty, je doba potřebná ke splnění všech úkolů a také že jakkoliv 
kritickou cestu prodloužíme, prodloužíme tím dobu potřebnou pro trvání celého 
projektu. 
Metoda kritického řetězce (Critical Chain Project Management – CCPM) jedná se o 
metodu, která může být alternativou k metodě CPM. Základním pojmem této metody je 
„kritický zdroj“ neboli úzké hrdlo projektu, jehož kapacita je stěžejní pro naplánování a 
řízení celého projektu. Z pohledu časového plánování využívá tato metoda teorii 
omezení nárazníků, tzn. umístění rezervy před aktivitou, na níž se podílí kritický zdroj, 
podle poškození těchto nárazníku můžeme řídit celý projekt. Srovnáme-li tuto metodu 
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plánovaní s metodou CPM, u CCPM se plánovaná doba trvání projektu nemění, 
nárazníky vznikají krácením odhadů jednotlivých úkolů, kritický řetězec určí pořadí 
všech úkolů projektu. 
Srovnáme-li metodu CPM a CCPM, je v nich jeden zásadní rozdíl, zatímco 
metoda CPM se zabývá otázkou „Kdy bude projekt dokončen“ u metody CCPM se 
pokládá otázka „Jak dlouho bude projekt trvat?“.  [7] 
4.2 Rozdíly způsobené metodou konstrukce odhadu 
Metody konstrukce odhadu dělíme na dva způsoby, v podstatě záleží na 
rozhodnutí manažera projektu, pro jakou metodu se rozhodne, jestli se rozhodne 
spoléhat na zkušenosti svého týmu nebo se rozhodne pro výpočet. 
Deterministické přístupy odhadování času 
Tento přístup se odvíjí od vedoucího projektu a jeho zkušeností z minulosti, to 
samé platí o jeho týmu. Tyto lidé by měli mít zkušenosti s plněním stejného nebo 
obdobného úkolu z předcházejících projektů, to by mělo vyloučit možnou nepřesnost 
lidí, kteří budou daný úkol plnit. Chceme-li projekt ochránit, měli bychom do odhadu 
času začlenit některé principy, které vycházejí z deterministického přístupu. Jedním 
z nich je podobnost s minulostí to znamená že, se projekt opírá, o dokumentace projektu 
minulých, které byli realizovány interně nebo v jiných firmách či odvětvích. Dalším 
způsobem je zavedení fixní rezervy do projektu, tzn., že každý odhad, který plánuju se 
opatří fixní rezervou, kterou si manažer zvolí. Poslední metodou je přidání 
vyrovnávacího úkolu, ta vychází z přidání prázdného úkolu, ten by měl na konci každé 
fáze sloužit jako nárazník. Vyrovnávacím úkolem vytvoříme po sledu vzájemně na sobě 
závislých úkolů rezervu. V závislosti na čerpání těchto vyrovnávacích úkolů můžeme 
projekt řídit tak, aby nedošlo ke zpoždění. 
Stochastické metody odhadování času 
 Tyto metody stejně jako metody deterministické využívají odhadu, avšak pro 
vyloučení rezerv používají statistické postupy, s odhadem zacházejí jako s náhodnou 
veličinou a pro sestavení odhadu využívají její rozdělení, které by se dalo na základě 
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zkoumaní, charakterizovat jako jednovrcholové, přibližně normální rozdělení. Popis 
rozdělení je následující: 
 Minimální doba trvání – jde o dobu nezbytnou, která je potřeba pro splnění 
úkolu, za podmínek že nepůsobí žádné negativní události 
 
 Nejpravděpodobnější doba trvání – ta představuje hodnotu, která je dosahována 
nejčastěji, je reprezentována vrcholem křivky 
 
 Jak dlouho odpovědný pracovník garantuje splnění úkolu (Pesimistický odhad) 
zahrnuje předpověď, že se pokazí více věcí. Bezpečný odhad je založen na 
ryzím deterministickém odhadu. 
 
 Konečný odhad – počítá s tím, že nepříznivých okolností se může nahromadit 
nekonečně mnoho, ale že se to stane realitou, je málo pravděpodobné, 
v závislosti na to nemůže odhadnout maximální dobu trvání jednoho úkolu. [7] 
PERT (Program Evaluation and Review Technique) 
Je jednou ze stochastických metod, jejíž princip je založen na to, že neeviduje pouze 
jeden odhad, ale tři odhady pro každou jednotlivou činnost tj.:  
 Optimistický odhad 
 Pesimistický odhad 
 Obvyklou dobu trvání 
Jsou dva možné způsoby řešení: 
1) Výpočtem středních hodnot dob trvání m a rozptylu σ2, převést stochastický 
model na deterministický. Modus m a rozpětí (b-a) se transformuje tak že se dá 
sčítat. Kritická cesta se pak zjistí součtem středních hodnot μ. Při výpočtu 
střední hodnoty m, nutno počítat s tím že, doba trvání D má tzv. β-rozděleni 
pravděpodobnosti, jak je tomu ukázáno na obrázku s označením Obr. 4-1 
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Obr. 4-1 β-rozdělení pravděpodobnost [8] 
Z tohoto rozdělení potom vychází tyto vztahy: 
 směrodatná odchylka  σ2=(b-a)/6 
 rozptyl    σ2=(b-a)2/36 
 střední hodnota  μ = ( a+4m+b )/6 
 
Zápis v grafu: 
 
Obr. 4-2 Zápis v uzlově definovaném grafu metody PERT [8] 
 
2) Druhou možností je definovat pojem kritičnost činnosti, namísto kritické cesty. 
Kritičnost činnosti lze definovat tak že daná činnost je na kritické cestě avšak 
mezi nejkritičtějšími činnostmi nemusí probíhat souvislá cesta. [8] 
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5 Nástroje časového plánování 
Nedílnou součástí plánu projektu je časový rozpis jednotlivých kroků projektu, který 
obsahuje veškeré informace, v jakých termínech a časové návaznosti budou jednotlivé 
úkony probíhat. Pro úplné a přehledné zobrazení se v harmonogramech a diagramech 
musí objevit informace, z nichž nejdůležitější jsou: 
 Milníky a důležité termíny projektu 
 Logické hierarchické struktury prací převedené do časových sledů a úkolů 
 Údaje o předpokládané délce trvání jednotlivých úseků práce 
 Vazby a souslednosti úseků práce, které napomáhají zachování logiky 
výkonu prací i při časových změnách v harmonogramech [4 str. 137] 
Mezi hlavní tři metody časového plánování můžeme zařadit: 
 Síťové grafy 
 Ganttovy diagramy 
 Milníky 
5.1 Síťová analýza 
Síťový graf je metoda, která graficky zobrazuje navzájem spojené činnosti a 
události s úkolem zobrazit jejich vzájemné závislosti. Každá jednotlivá činnost má 
vzájemnou vazbu s předcházejícími, následujícími a souběžnými činnostmi nebo 
událostmi. [6] 
Základní rozděleni síťových grafů je na: 
Uzlově definované - činnosti jsou zobrazeny pomocí uzlů a hrany zobrazují návaznosti 
mezi jednotlivými činnostmi 
                           
Obr 5-1 Uzlově definovaný síťový graf [5] 
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Hranově definované – činnosti jsou zobrazeny pomocí hran grafu a uzly grafu 
zobrazují jednotlivé události mezi nimi 
          
                      
Obr. 5-2 Hranově definovaný síťový graf [5] 
5.1.1 Způsob zápisu hodnot v grafu: 
Uzlově definovaném 
 
Obr. 5-3 Zápis v uzlově definovaném síťovém grafu [5] 
Hranově definovaném 
 
Obr. 5-4 Zápis v hranově definovaném síťovém grafu [5] 
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5.1.2 Základní vlastnosti síťového grafu: 
 Musí se jednat o tzv. jednoduchý graf to znamená, že každá dvojice uzlů 
musí být spojena maximálně jednou hranou 
 V síti se nesmí vyskytovat izolované uzly ani hrany = síť musí být souvislá 
 Všechny vazby musí být provedeny jako šipky = síť musí být orientovaná 
 V síti musí být jeden počáteční a jeden koncový uzel 
 Pro všechny činnosti musí být uvedeny potřebné hodnoty času, nákladů a 
zdrojů. Délky trvání se uvádějí ve stejných jednotkách (dny, týdny, měsíce). 
 V síti nesmí být projekty, které stále pokračují = síť musí mít konečný počet 
uzlů a hran [2]  
5.2 Ganttovy diagramy 
Dokument, který graficky znázorňuje informace z harmonogramu formou 
řádkového grafu. V typickém Ganttově diagramu je vlevo uveden seznam činností a 
dalších prvků projektu, v horní liště diagramu je uvedena časová osa. Doby trvání 
činností jsou znázorněny pomocí vodorovných úseček. Úsečky jsou vždy umístěny u 
příslušného řádku s příslušnou činností. Začátek a konec úsečky se řídí podle doby 
zahájení a ukončení úsečky. [2] 
I když byl Ganttův diagram představen již během první světové války, používá se 
dodnes a to zejména kvůli své jednoduchosti, dají se vytvořit i bez specializovaného 
softwaru a jsou jednoduché k pochopení, mají však několik nevýhod:  
- neukazují závislosti mezi činnostmi 
- změníme-li délku jednoho úkolu, změna se nepromítne ve zbývající části 
harmonogramu[4] 
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Obr. 5-5 Ganttův diagram  
 
5.3 Milníkový plán  
Milník je jednoduchý časový údaj, který se váže k nějaké události. Diagramy 
milníků jsou v podstatě ještě jednoduší než Ganttovy diagramy, mají však jednu slabinu 
navíc, nijak nevyznačují úkoly a jejich trvání. [4 str. 139] 
Aby bylo používání milníků efektivní, je důležitá jejich selekce. Je třeba 
používat pouze klíčové události, které jsou dobře ověřitelné nebo musí být před 
následným postupem schváleny. [6] 
 
Obr. 5-6 Milníkový plán - diagram  
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6 Plánování průběhu projektu výstavby, aplikace na 
reálném příkladu – Sportovní areál Bavlna 
V praktické části bakalářské práce se budu zabývat aplikací metod plánování 
zmíněných v teoretické části a aplikovat je na konkrétním příkladu, zde se bude jednat o 
výstavbu Sportovního areálu Bavlna v Hradci Králové. Jedná se o výstavbu několika 
hřišť, tribuny se zázemím pro hráče a ubytovny pro sportovce. 
6.1 Základní charakteristika stavby 
Sportovní areál Bavlna se nachází v Hradci Králové, lokalitě Pražské předměstí. 
Hlavním záměrem investora, jímž je město Hradec Králové bylo ze starého sportovního 
areálu, jenž obsahoval fotbalové hřiště nevyhovujících kvalit a atletický ovál, vytvořit 
moderní fotbalové hřiště pro mládež se zázemím vyhovujícím požadavkům UEFA a 
FAČR. Bylo tedy navrženo hlavní hřiště pro fotbal, tréninkové hřiště, dvě víceúčelová 
hřiště a atletická dráha s doskočištěm pro základy atletiky. Hlavní dominantou areálu je 
fotbalová tribuna pro 335 sedících diváku, která obsahuje i zázemí pro sportovní 
mužstva a rozhodčí. Tribunu doplňuje sousední sportovní ubytovna s kapacitou 45 
lůžek a 6 bytových jednotek. Součástí areálu je i parkoviště pro stání 69 osobních 
vozidel a 2 autobusy. 
             
Obr. 6-1 Areál Bavlna po dokončení  
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Seznam stavebních objektů: 
- SO 01 - Tribuna se zázemím  
- SO 02 – Sportovní ubytovna 
- SO 03 – Fotbalové hřiště 
- SO 04 – Tréninkové hřiště  
- SO 05 – Víceúčelové hřiště 
- SO 06 – Běžecká dráha 
- SO 07 – Komunikace 
o SO 07 a) Chodník 
o SO 07 b) Vozovka 
o SO 07 c) Parkovací stání 
- SO 08 – Přípojka vody a venkovní vodovod 
- SO 09 – Přípojka kanalizace 
- SO 10 – Venkovní kanalizace 
- SO 11 – Elektropřípojka 
- SO 12 – Přípojka horkovodu 
- SO 13 - Zavlažovací systém 
- SO 14 – Veřejné a areálové osvětlení 
- SO 15 – Opěrné stěny 
- SO 16 – Oplocení 
- SO 17 – Sadové úpravy 
6.2 Technický popis jednotlivých stavebních objektů 
SO 01 – Tribuna se zázemím  
  Účelem objetu je prostor hlediště pro 335 osob, šatny pro sportovce včetně 
hygienického zázemí, WC pro veřejnost a zázemí pro občerstvení. 
Vzhledem k absenci upřesňujících údajů podzákladí a očekávaným souvrstvím 
plastických a nevhodných zemin, je navržena základová deska s interakcí vrtaných 
pilot. Konstrukce základové desky tl.200mm je uložena na hlavách pilot o průměru 
600mm. Jakost betonu a základové desky je jednotně C25/30 XA1. Hloubka pilot je 8m 
a působí jako plovoucí. Do základové desky bude vyvázána výztuž stěn. 
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Konstrukce horní stavby 1. a 2.NP je navržena jako desko-stěnová, 
železobetonová v tl.200mm, jakost betonu horní stavby je C25/30 XC2. Zděné 
výplňové konstrukce jsou navrženy z velkoformátových pórobetonových tvárnic 
v tloušťce 100 a 150mm. Konstrukce tribuny je navržena z prefabrikovaných 
Liaporbetonových dílců. Tvarování dílců vytváří schodiště a ochozy se sedadly. 
Navržená jakost liaporbetonu je LC30/37, navržené prefabrikáty výrazně snižují 
zatížení spodní monolitické části. 
Konstrukce střechy je z ocelových L rámů prostorově zavětrovaných trubkovými 
profily. Krytina střechy je navržena plachtová jako oboustranná lakovaná PVC textilie 
druhé generace povrstvená PVDF fluórpolymérovou vrstvou pro vyšší účinnost proti 
zašpinění a stárnutí.  
SO 02 – Sportovní ubytovna 
Jedná se o objekt, který slouží jako ubytovna pro sportovce, kteří zde budou 
ubytováni internátním způsobem ve dvoulůžkových pokojích, starší sportovci pak 
v apartmánech s více místnostmi. Celková kapacita je 45 lůžek. 
S ohledem na stejné základové podmínky jako u tribuny je u objektu ubytovny 
použita stejná konstrukce základů, tj. základová deska a piloty. 
Konstrukce horní stavby 1.–3.NP je navržena jako desko-stěnová, 
železobetonová v tl. 200mm. Jakost betonu horní stavby je C25/30 XC2. Zděné 
výplňové konstrukce budou z velkoformátových pórobetonových tvárnic v tl. 100, 150 a 
200mm. 
Střešní konstrukce je navržena jednoplášťová s klasickým pořadím izolačních 
vrstev. Tepelná izolace z minerálních vláken – ve spádu. Hydroizolační vrstva z SBS 
modifikovaného asfaltu. Dilatace střešního pláště od atiky deskami z XPS polystyrenu. 
V objektu je navržen hydraulický osobní výtah se zdvihem 8,9m a nosností 630kg. 
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SO 03 – Fotbalové hřiště 
Navržené hřiště o rozměrech 76 x 115 m, jehož součástí je na severní straně 
písková tréninková dráha o rozměrech 2 x 60m. Obvod sportoviště je lemován 
betonovými obrubníky, přechod mezi setým a umělým trávníkem je navržen 
z pozinkované lišty. Ze tří stran tj. severní, východní a jižní je navrženo hliníkové 
zábradlí výšky 1,1m které přechází v prostoru za brankovištěm v záchytné oplocení 
z hliníkových sloupků a polypropylenové sítě výška oplocení je 5m v rozsahu velkého 
vápna tj. 40.5 m. Nový povrch hřiště je navržen jako setý trávník v kombinaci s umělým 
trávníkem. Odvodnění hřiště je vzhledem ke vsakovací schopnosti řešeno vsakem do 
podloží a příčným sklonem 0,5%. Podloží hřiště je v celém rozsahu odvodněno příčnou 
drenáží, která je odvedena do vsaku kterou řeší SO 10 - Venkovní kanalizace. 
 
SO 04 – Tréninkové hřiště 
Samotné hřiště má celkové rozměry 62 x 42 m. Povrch je z umělého trávníku se 
vsypem. Obvod sportoviště je lemován betonovými obrubníky. Po celém obvodu hřiště 
je navrženo oplocení z hliníkových sloupků a polypropylenové sítě, výška oplocení je 
5m. Odvodnění hřiště je řešeno příčným sklonem do navržených odvodňovacích žlabů, 
které jsou spolu s drenáží odvedeny do vsaku, kterou řeší SO 10-Venkovní kanalizace. 
Součástí sportoviště je i návrh umělého osvětlení hřiště, jde o osvětlení na 6-ti sloupech 
výšky 12m, které řeší SO 14 – Veřejné a areálové osvětlení. 
 
SO 05 – Víceúčelové hřiště 
Samotná sportovní plocha je navržena jako dvě hřiště o ploše 2 x 22 x 44m, 
zároveň je však možno využít plochu jako jedno hřiště o ploše 44 x 44m. Povrch je 
navržen z umělého sportovního povrchu (EPDM + polyuretanové pojivo). Obvod 
sportoviště je lemován betonovými obrubníky a mantinelovým oplocením z dřevěných 
fošen do výšky 70 cm. Zbývající oplocení do výšky 5m tvoří polypropylenové sítě, 
upevněné do hliníkových sloupků. Odvodnění hřiště je řešeno příčným sklonem do 
navržených odvodňovacích žlabů, které jsou spolu s drenáží podloží odvedeny do 
vsaku, které řeší SO 10 - Venkovní kanalizace.  
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SO 06 – Běžecká dráha  
  Dráha je navržena s rozměry 5 x 80m tj. 4 dráhy. Povrch je navržen z umělého 
sportovního povrchu (EPDM granulát + polyuretanové pojivo). Běžecká dráha je 
jednostranně vyspárována ve sklonu 0,5% do přilehlé zeleně. Po obvodu lemována 
betonovými obrubníky. Na atletickou dráhu navazuje rozběhová dráha na skok daleký o 
rozměrech 1,25 x 35 m. Povrch je navržen ze stejného materiálu jako běžecká dráha. 
Doskočiště má rozměry 2,75 x 9m, obvod je rámován sportovními obrubníky 
s pryžovým ochranným profilem a záchytnými vanami na písek. Doskočiště je vyplněno 
bílým křemičitým pískem do hloubky 0,5m.  
 
SO 07 – Komunikace 
SO 07a)Chodníky 
Zajišťují komunikaci v areálu mezi jednotlivými sportovišti. Povrch tvoří 
betonová zámková dlažba o výšce 80mm, která je kladena do lože o výšce 40mm pod 
kterou je vrstva štěrkodrti o výšce 200mm. Celková výška skladby je 320mm. 
 
SO 07b)Vozovka 
Vozovka zajišťuje příjezd k parkovacím stáním v areálu. Povrch tvoří asfaltový 
beton, pod nímž je navrženo obalované kamenivo a dvě stabilizační vrstvy. Celková 
výše skladby je 430mm. 
 
SO 07c)Parkovací stání 
Parkovací plochy v objektu zajišťují stání pro 69 osobních aut a dva autobusy. 
Jejich skladba je totožná se skladbou chodníku až na mocnost štěrkodrtí zde je navýšena 
na 250mm, celá skladba má tedy výšku 370mm. 
 
SO 08 – Přípojka vody a venkovní vodovod 
Napojení bude provedeno na vodovod pro veřejnou potřebu DN 150 
universálním navrtávacím prstencem s přírubou a šoupětem se zemní soupravou. 
Přípojka je vedena do objektu SO 02 – Ubytovna, do strojovny kde bude za zdí hlavní 
uzávěr vody a vodoměrná soustava. Celková délka přípojky je 32m. Rozvody vody 
budou podzemní z tlakových trubek plastových tlakových, materiál PEHD 100+ o 63 x 
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5,8 mm. Šachty podzemní typové plastové 90/120 cm, s umístěním napojovacího 
ventilu pro postřik. Potrubí bude uloženo na pískové lože tl. 10 cm, s obsypem potrubí 
30 cm nad vrchol potrubí. Celková délka rozvodů je 460m. 
 
SO 09 – Přípojka kanalizace  
Pro nové objekty je navržena nová kanalizační přípojka DN 250, která se napojí 
do kanalizace pro veřejnou potřebu DN 1400. Napojení bude provedeno do stávající 
kanalizační šachty v komunikaci. Do přípojky budou svedeny vnitřní splaškové 
kanalizace z jednotlivých objektů a odvodnění parkoviště. 
 
SO 10 – Venkovní kanalizace 
Venkovní kanalizace zajišťuje odvádění ze srážkových vod ze střech, 
zpevněných ploch a sportovišť do retenčních a vsakovacích nádrží. Potrubí kanalizace 
je navrženo DN 150-250 z trub plastových kanalizačních. 
 
SO 11 – Elektropřípojka  
Připojení objektů je navrženo z nově vybudované SR3 v blízkosti areálu. Vlastní 
napojení nových objektů bude odtud provedeno kabelovým přívodem AYKY 3x120+70 
v délce cca 120m zakončeným v přípojkové skříni na fasádě. Z ní bude napojena 
elektroměrová rozvodnice a hlavní rozvaděč objektu. Kabelové vedení je uloženo 
v zemní rýze před oběma objekty podél oplocení objektu. 
 
SO 12 – Přípojka horkovodu 
Přípojka je řešena bezkanálovým způsobem předizolovaným potrubím DN 80 – 
88,9/180 a DN 80 – 88,9/160 uloženým v zemi. Vedení přípojky je kolmo na objekt 
Sportovní ubytovny, délka přípojky je cca 22m. Přípojka bude zakončena v technickém 
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SO 13 – Zavlažovací systém 
Pro závlahy je využívána stávající studna o průměru 1,5m a hloubce 7m. Systém 
automatické závlahy je navržen pro fotbalové hřiště s 16-ti postřikovači, 
s automatickým spínačem. Celková délka rozvodů je 635m. 
SO 14 – Veřejné a areálové osvětlení 
Areálové osvětlení je zajištěno halogenidovými výbojkovými zdroji 70W 
s cloněním. Fotbalové hřiště pro trénink je osvětleno pomocí šesti stožárů o výšce 12m 
a na nich budou osazeny výbojková svítidla s asymetrickou optikou. 
SO 15- Opěrné stěny 
Opěrné stěny jsou navrženy jako úhlové z betonu C25/30 XA1. Stěny jsou 
dimenzovány na stání parkujících vozidel a autobusů za rubem stěny. 
SO 16 – Oplocení 
Je navrženo drátěné poplastované pletivo do pozinkovaných poplastovaných 
sloupků. Výška oplocení je navržena 1,7m a v celkové délce cca 175m. 
SO 17 – Sadové úpravy 
Je navrženo k výsadbě 60 stromů, zejména listnatá dále jsou navrženy k výsadbě 
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6.3 Strukturní plán 
Hierarchická struktura prací (Work Breakdown Structure – WBS), která je 
nejčastěji zobrazována pomocí formy stromu, jehož jeden kořen odpovídá projektovému 
cíli, který je nejvyšší úrovní WBS. Následně se cíl projektu rozdělí na jednotlivé 
produkty neboli výstupy, ty lze nadále rozdělit na podprodukty, počet úrovní není pevně 
definován, lze ho přizpůsobit danému projektu jeho velikosti, potřebě podrobnosti či 
oboru ve kterém pracujeme. Poslední úrovní, kterou by měl WBS obsahovat je úroveň 
pracovních balíků. Strukturní plán tedy přehledně zobrazuje jednotlivé úkoly a činnosti 
projektu, a zároveň pomáhá zabraňovat tomu, aby byla některá činnost v dalším postupu 
plánování opomenuta. [2] 
Praktický příklad zobrazení strukturního plánu je zobrazen na obrázku 















Strukturní plán: Sportovní areál Bavlna - Hradec Králové












Příprava projektu Předprojekt Projekt
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SO01 - Tribuna se zázemím
SO02 - Sportovní ubytovna
SO03 - Fotbalové hřiště
SO04- Tréninkové hřiště
SO05 - Víceúčelové hřiště
SO06 - Běžecká dráha
SO07 - Komunikace
SO08 - Přípojka vody
            a venkovní vodovod
SO09 - Připojka kanalizace
SO11 - Elektropřípojka
SO12 - Přípojka horkovodu
SO13 - Zavlažovací systém
SO15 - Opěrné stěny
SO16 - Oplocení
SO17 - Sadové úpravy
SO14 - Veřejné a areálové
             osvětlení
SO01 - Spodní stavba
SO01 - Horní stavba
SO01 - Dokončení
SO02 - Spodní stavba





















SO03 - Zemní práce
SO03 - Konstrukční vrstvy
SO03 - Travnatý povrch
SO04 - Zemní práce
SO04 - Konstrukční vrstvy
SO04 - Umělý povrch,dokončení
SO05 - Zemní práce
SO05 - Konstrukční vrstvy
SO05 - Umělý povrch,dokončení
SO06 - Zemní práce
SO06 - Konstrukční vrstvy
SO06 - Umělý povrch,dokončení
Strukturní plán Sportovního areálu Bavlna
Obr. 6-2 Strukturní plán Sportovního areálu Bavlna 40
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6.4 Nákladové plánování  
Na základě strukturního plánu, se finančně ocení všechny činnosti, pro stavební objekty 
jsem použil: „Ukazatel rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku. Pro stanovení 
nákladů na inženýrskou a projektovou činnost byl použit: „Sazebník pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, UNIKA“. Schéma 
výpočtu je naznačeno v tabulce s označením Tab. 6-2 a Tab. 6-3 . 
Rozdělení nákladů na objekt SO 01 Tribuna se zázemím a SO 02 Sportovní 
ubytovna 
Náklady na hlavní objekty výstavby jsou rozděleny podle RUSO 2015. 
 
SO 01 Tribuna se zázemím 
1) Spodní stavba = 3 610 467 Kč 
 zemní práce 3,2% = 1 022 433 Kč 
 zakládání 7,1% = 2 268 523 Kč 
 izolace proti vodě a zemní vlhkosti 1,0% = 319 511 Kč 
2) Horní stavba = 9 777 018 Kč 
 svislé a kompletní konstrukce 17,4% = 5 559 481Kč 
 vodorovné konstrukce  13,2% = 4 217 537 Kč 
3) Dokončení = 31 951 040 – 9 777 018 – 3 610 467 = 18 563 555 Kč 
 
 SO 02 Sportovní tribuna 
1) Spodní stavba = 3 426 880 Kč 
 zemní práce 3,2% = 970 444 Kč  
 zakládání 7,1% = 2 153 172Kč 
 izolace proti vodě a zemní vlhkosti 1,0% = 303 264 Kč 
2) Horní stavba = 9 279 870 Kč 
 svislé a kompletní konstrukce 17,4% = 5 276 789 Kč 
 vodorovné konstrukce  13,2% = 4 003 081 Kč 




Finanční ohodnocení stavebních objektů
Typ nákladů Stavební objekty JKSO Množsví M.j. Cena za m.j. Cena celkem
SO01 - Tribuna se zázemím 801 55 31 5008 m
3
6 380 Kč 31 951 040 Kč
SO02 - Sportovní ubytovna 801 79 31 4527 m
3
6 699 Kč 30 326 373 Kč
SO03 - Fotbalové hřiště 823 33 11 8740 m
2
525 Kč 4 588 500 Kč
SO04 - Tréninkové hřiště 823 33 91 2604 m
2
1 082 Kč 2 817 528 Kč
SO05 - Víceúčelové hřiště 823 33 91 1936 m
2
1 082 Kč 2 094 752 Kč
SO06 - Běžecká dráha 822 33 91 443,75 m
2
1 082 Kč 480 138 Kč
SO07 - Komunikace
SO07 a)Chodník 822 27 31 4012 m
2
816 Kč 3 273 792 Kč
SO07 b)Vozovka 822 27 61 992 m
2
3 272 Kč 3 245 824 Kč
SO07 c)Parkovací stání 822 55 31 932 m
2
1 592 Kč 1 483 744 Kč
SO08 - Přípojka vody a venkovní vodovod 827 19 11 492 m 9 440 Kč 4 644 480 Kč
SO09 - Přípojka kanalizace 827 29 11 236 m 12 509 Kč 2 952 124 Kč
SO10 - Venkovní kanalizace 827 29 11 2785 m 10 397 Kč 28 955 645 Kč
SO11 - Elektropřípojka 828 73 11 120 m 1 285 Kč 154 200 Kč
SO12 - Přípojka horkovodu 827 49 11 23,75 m 30 625 Kč 727 344 Kč
SO13 - Zavlažovací systém 831 21 11 635 m 4 053 Kč 2 573 655 Kč
SO14 - Veřejné a areálové osvětlení 828 75 11 600 m 3 080 Kč 1 848 000 Kč
SO15 - Opěrné stěny 815 41 31 250 m
3
13 872 Kč 3 468 000 Kč
SO16 - Oplocení 815 23 71 175 m 3 815 Kč 667 625 Kč
SO17 - Sadové úpravy 823 27 11 2213 m
2 446 Kč 986 998 Kč
Celkem ZRN 127 239 761 Kč
VRN 5 089 590 Kč
KC 2 544 795 Kč
Celkem 134 874 147 Kč
Rezerva 10 789 932 Kč
3 034 600 Kč
Projektové práce 1 972 490 Kč
Inženýrské práce 1 062 110 Kč
148 698 679 Kč
Tab. 6-2 Finanční ohodnocení stavebních objektů
8% z ZRN
Cena inženýrských a projektových prací 
ZRN
Cena celkem
35% z 3 034 600




Finanční ohodnocení projektových a inženýrských činností
Jednotlivé položky byly stanoveny dle sazebníku UNIKA
PČ IČ Cena Cena položek
Příprava projekových podkladů 0,50% 15 173 Kč
Výběrové řízení na inženýring 1% 30 346 Kč
Smlouva s inženýrskou organizací 0,50% 15 173 Kč
Výběrové řízení na projektanta 1% 0,20% 36 415 Kč
Smlouva s projektantem 0,30% 9 104 Kč
Dokumentace pro územní řízení 8% 242 768 Kč
Územní řízení 4% 4% 242 768 Kč
Dokumentace pro stavební povolení 21% 637 266 Kč
Vydání stavebního povolení 2% 60 692 Kč
Výběrové řízení na zhotovitele 2% 2% 121 384 Kč
Smlouvy na realizaci 2% 60 692 Kč
Vypracování realizační dokumentace 13% 394 498 Kč
Předání a převzetí 10% 303 460 Kč
Technologická příprava staveniště 11% 2,50% 409 671 Kč
Vedení stavebního deníku 3,50% 106 211 Kč
Předání a převzetí 2% 60 692 Kč
Závěrečné vyúčtování stavby 1,50% 45 519 Kč
Dokumentace skutečného provádění 5% 151 730 Kč
Kolaudační řízení 1,50% 45 519 Kč
Kolaudační rozhodnutí 1,50% 45 519 Kč
Celkem 65% 35%
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6.4 Metody časového plánování projektu 
Jednotlivé metody časového plánování, které byly popsány v teoretické části, nyní 
aplikuji na konkrétní případ tj. Sportovní areál Bavlna, který byl popsán v kapitole 6.1 a 
6.2. Bude se jednat o aplikaci metod: 
- Milníkového plánu 
- Uzlově definovaného grafu 
- Ganttova diagramu 
- MS Projectu 
6.4.1 Milníkový plán 
Milník neboli postupový bod, je událost nebo podmínka, kdy je dokončena celá skupina 
k sobě se vztahujících úkolů nebo etapa projektu. [2 str. 126] 
Podle výsledku pak můžeme: 
- Realizovat další fázi, pokud při kontrole nejsou odhaleny nedostatky 
- Opravit předchozí fázi, ukážou-li se při kontrole problémy, které lze odstranit 
- Zastavit realizaci projektu, odhalí-li kontrola problémy, které nelze vyřešit. [7] 
Jako názorný příklad je zde ukázán v tabulce s označením Tab. 6-3 milníkový plán 
sportovního areálu Bavlna, který navazuje na strukturní plán. 
 
 
Tab. 6-3 Milníkový plán sportovního areálu Bavlna 
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6.4.2 Uzlově definovaný síťový graf 
K zpracování této metody je zapotřebí, aby ke každé činnosti byla přiřazena 
délka jejího trvání, podmínkou je, aby byl graf proveden ve stejných časových 
jednotkách. Tato metoda není příliš vhodná ke sledování postupu projektu, zejména pro 
svoji nepřehlednost a složitou aktualizaci. Mnohem vhodnější je kombinace síťového 
grafu a Ganntova diagramu. 
Na praktickém příkladu je na obrázku s označením Obr. 6-3, ukázán uzlově definovaný 
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6.4.3 Ganttův diagram 
Ganttův (úsečkový) diagram navazuje na síťový graf a představuje jednoduché 
znázornění průběhu činností, které mohou probíhat i současně. Jeho hlavní nevýhodou 
je že nezobrazuje návaznost mezi jednotlivými činnostmi, dále také nelze na diagramu 
sledovat plnění projektu zdroji. Nevýhoda, kvůli které diagram nezobrazuje vazby mezi 
jednotlivými činnostmi, se dá odstranit použitím příslušného softwaru. 
Na praktickém příkladu je na obrázku s označením Obr. 6-4, ukázán Ganttův diagram, 

























Ganttův diagram - Sportovní areál Bavlna
Obr. 6-4 Ganttův diagram Sportovního areálu Bavlna 48
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6.4.4 Microsoft Project 
Microsoft Project je software vytvořený specielně pro projektové řízení, nabízí 
řadu uživatelských rozhraní, které umožní uživateli snadné zadávání dat, jejich 
aktualizaci a kontrolu. Jedním ze základních rozhraní je Ganttův diagram, kde na levé 
části zadáváme seznam činností, jejich dobu trvání a vzájemné propojení. 
K jednotlivým činnostem můžeme doplnit náklady, lidské zdroje apod. V horní části 
pak nalezneme časovou osu, kterou lze upravit pro potřeby konkrétního projektu nebo 
aktuální situace. Prává část pak ukazuje konečné výstupy, kde jsou činnosti zobrazeny 
pomocí jednotlivých úseček (proužků) a je ukázáno jejich vzájemné propojení. 
Jednou z hlavních výhod programu je plánování nákladů a zdrojů na projekt. Pevné 
náklady představují takové náklady, které při změně doby trvání úkolu nezmění 
přímoúměrně náklady. Náklady lze zadávat jak k jednotlivým úkolům, tak i k souhrnu 
úkolu. Alternativou je tzv. definice nákladových zdrojů, při tvorbě nákladů můžeme 
zvolit tři varianty: 
 Na začátku - celkové náklady na úkol se započítají ihned na začátku 
 Na konci -  náklady se započítají až po dokončení úkolu  
 Průběžně -  částka je rovnoměrně napočítávána vzhledem k délce trvání 
Plánování zdrojů se v MS Project dá rozdělit na dva druhy: materiálové a pracovní 
zdroje. Materiálové zdroje lze plánovat dvěma způsoby jako fixní a variabilní. K fixním 
jednotkám se přiřazuje neměnné množství na úkol, např. 30kg maltové směsi. U 
variabilních jednotek je množství závislé na době trvání 10kg maltové směsi na hodinu. 
Při přiřazování pracovních zdrojů software nabízí mnoho možností úprav sazeb, tarifů 
v závislosti na typu úkolu, ke kterému je pracovní zdroj přiřazen. [9] 
Na obrázku s označením Obr. 6-5 je zobrazen Ganttův diagram kde jsou uvedeny 
všechny činnosti a položky, které jsou spojeny s realizací projektu. Na obrázku 
s označením Obr. 6-6 Plán nákladů jsou zobrazeny veškeré kvartální náklady na 
realizaci projektu. Tyto obrázky jsou výstupem programu MS Project. 
 
 
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Náklady
1 Sportovní areál Bavlna 199 týdny 1.11. 10 22.8. 14 148 698 678,00 Kč
2 Příprava projetku 72 týdny 1.11. 10 16.3. 12 1 289 705,00 Kč
3 Plánování 14 týdny 1.11. 10 4.2. 11 106 211,00 Kč
4 Příprava projektových podkladů 4 týdny 1.11. 10 26.11. 10 15 173,00 Kč
5 Výběrové řízení na inženýrig 3 týdny 29.11. 10 17.12. 10 30 346,00 Kč
6 Smlouva s inženýrskou organizací 2 týdny 20.12. 10 31.12. 10 15 173,00 Kč
7 Výběrové řízení na projektanta 3 týdny 3.1. 11 21.1. 11 36 415,00 Kč
8 Slouva s projektantem 2 týdny 24.1. 11 4.2. 11 9 104,00 Kč
9 Předprojekt 23 týdny 7.2. 11 15.7. 11 485 536,00 Kč
10 Dokumentace pro územní řízení 16 týdny 7.2. 11 27.5. 11 242 768,00 Kč
11 Územní řízení 7 týdny 30.5. 11 15.7. 11 242 768,00 Kč
12 Projekt 35 týdny 18.7. 11 16.3. 12 697 958,00 Kč
13 Dokumentace pro stavební povolení 30 týdny 18.7. 11 10.2. 12 637 266,00 Kč
14 Vydání stavebního povolení 5 týdny 13.2. 12 16.3. 12 60 692,00 Kč
15 Provádění 127 týdny 19.3. 12 22.8. 14 147 408 973,00 Kč
16 Příprava provádění 30 týdny 19.3. 12 12.10. 12 576 574,00 Kč
17 Výběrové řízení na zhotovitele 8 týdny 19.3. 12 11.5. 12 121 384,00 Kč
18 Slouvy na realizaci 6 týdny 14.5. 12 22.6. 12 60 692,00 Kč
19 Vypracování realizační dokumentace 16 týdny 25.6. 12 12.10. 12 394 498,00 Kč
20 Vlastní provádění 83 týdny 15.10. 12 16.5. 14 146 483 420,00 Kč
21 Předání a převzetí 2 týdny 15.10. 12 26.10. 12 303 460,00 Kč
22 Technologická příprava staveniště 8 týdny 29.10. 12 21.12. 12 409 671,00 Kč
23 Realizace stavebních objektů 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 127 239 761,00 Kč
24 SO01-Tribuna se zázemím 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 31 951 040,00 Kč
25 SO01-Tribuna se zázemím-spodní stavba 12 týdny 24.12. 12 15.3. 13 3 610 467,00 Kč
26 SO01-Tribuna se zázemím-horní stavba 20 týdny 18.3. 13 2.8. 13 9 777 018,00 Kč
27 SO01-Tribuna se zázemím-dokončení 40 týdny 12.8. 13 16.5. 14 18 563 555,00 Kč
28 SO02-Sportovní ubytovna 68 týdny 24.12. 12 11.4. 14 30 326 373,00 Kč
29 SO02-Sportovní ubytovna-spodní stavba 8 týdny 24.12. 12 15.2. 13 3 426 880,00 Kč
30 SO02-Sportovní ubytovna-horní stavba 18 týdny 18.3. 13 19.7. 13 9 279 870,00 Kč
31 SO02-Sportovní ubytovna-dokončení 35 týdny 12.8. 13 11.4. 14 17 619 623,00 Kč
32 SO03-Fotbalové hřiště 47 týdny 24.12. 12 15.11. 13 4 588 500,00 Kč
33 SO03-Fotbalové hřiště-zemní práce 5 týdny 24.12. 12 25.1. 13 1 207 500,00 Kč
34 SO03-Fotbalové hřiště-konstrukční vrstvy 8 týdny 12.8. 13 4.10. 13 1 932 000,00 Kč
35 SO03-Fotbalové hřiště-travnatý povrch, dokončení 6 týdny 7.10. 13 15.11. 13 1 449 000,00 Kč
36 SO04-Tréninkové hřiště 44 týdny 24.12. 12 25.10. 13 2 817 528,00 Kč
37 SO04-Tréninkové hřiště-zemní práce 4 týdny 24.12. 12 18.1. 13 866 931,00 Kč
38 SO04-Tréninkové hřiště-konstrukční vrstvy 6 týdny 12.8. 13 20.9. 13 1 300 397,00 Kč
39 SO04-Tréninkové hřiště-umělý povrch dokončení 3 týdny 7.10. 13 25.10. 13 650 200,00 Kč
40 SO05-Víceúčelové hřiště 44 týdny 24.12. 12 25.10. 13 2 094 752,00 Kč
41 SO05-Víceúčelové hřiště-zemní práce 4 týdny 24.12. 12 18.1. 13 698 250,00 Kč
42 SO05-Víceúčelové hřiště-konsrukční vrstvy 5 týdny 12.8. 13 13.9. 13 872 813,00 Kč
43 SO05-Víceúčelové hřiště-umělý povrch,dokončení 3 týdny 7.10. 13 25.10. 13 523 689,00 Kč
44 SO06-Běžecká dráha 43 týdny 24.12. 12 18.10. 13 480 137,00 Kč
45 SO06-Běžecká dráha-zemní práce 1 týden 24.12. 12 28.12. 12 96 027,00 Kč
46 SO06-Běžecká dráha-konstrukční vrstvy 2 týdny 12.8. 13 23.8. 13 192 055,00 Kč
47 SO06-Běžecká dráha-umělý povrch, dokončení 2 týdny 7.10. 13 18.10. 13 192 055,00 Kč
48 SO07-Komunikace 20 týdny 12.8. 13 27.12. 13 8 003 360,00 Kč
49 SO07 a)Chodník 6 týdny 18.11. 13 27.12. 13 3 273 792,00 Kč
50 SO07 b)Vozovka 6 týdny 12.8. 13 20.9. 13 3 245 824,00 Kč
51 SO07 c)Parkovací stání 6 týdny 12.8. 13 20.9. 13 1 483 744,00 Kč
52 SO08-Přípojka vody a venkovní vodovod 8 týdny 24.12. 12 15.2. 13 4 644 480,00 Kč
53 SO09-Přípojka kanalizace 4 týdny 24.12. 12 18.1. 13 2 952 124,00 Kč
54 SO10-Venkovní kanalizace 21 týdny 18.3. 13 9.8. 13 28 955 645,00 Kč
55 SO11-Elektropřípojka 3 týdny 18.3. 13 5.4. 13 154 200,00 Kč
56 SO12-Přípojka horkovodu 3 týdny 24.12. 12 11.1. 13 727 344,00 Kč
57 SO13-Zavlažovací systém 8 týdny 18.3. 13 10.5. 13 2 573 655,00 Kč
58 SO14-Veřejné a areálové osvětlení 5 týdny 7.10. 13 8.11. 13 1 848 000,00 Kč
59 SO15-Opěrné stěny 11 týdny 24.12. 12 8.3. 13 3 468 000,00 Kč
60 SO16-Oplocení 2 týdny 18.11. 13 29.11. 13 667 625,00 Kč
61 SO17-Sadové úpravy 6 týdny 18.11. 13 27.12. 13 986 998,00 Kč
62 Vedení stavebního deníku 365 dny 24.12. 12 16.5. 14 106 211,00 Kč
63 VRN 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 5 089 590,00 Kč
64 KC 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 2 544 795,00 Kč
65 Rezerva 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 10 789 932,00 Kč
66 Závěr provádění 14 týdny 19.5. 14 22.8. 14 348 979,00 Kč
67 Předání a převzetí 2 týdny 19.5. 14 30.5. 14 60 692,00 Kč
68 Závěrečné vyúčtování 4 týdny 2.6. 14 27.6. 14 45 519,00 Kč
69 Dokumentace skutečného provádění 6 týdny 2.6. 14 11.7. 14 151 730,00 Kč
70 Kolaudační řízení 4 týdny 14.7. 14 8.8. 14 45 519,00 Kč
71 Kolaudační rozhodnutí 2 týdny 11.8. 14 22.8. 14 45 519,00 Kč
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Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení





Průběh ručně zadaného úkolu





Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Náklady
1 Sportovní areál Bavlna 199 týdny 1.11. 10 22.8. 14 148 698 678,00 Kč
2 Příprava projetku 72 týdny 1.11. 10 16.3. 12 1 289 705,00 Kč
3 Plánování 14 týdny 1.11. 10 4.2. 11 106 211,00 Kč
4 Příprava projektových podkladů 4 týdny 1.11. 10 26.11. 10 15 173,00 Kč
5 Výběrové řízení na inženýrig 3 týdny 29.11. 10 17.12. 10 30 346,00 Kč
6 Smlouva s inženýrskou organizací 2 týdny 20.12. 10 31.12. 10 15 173,00 Kč
7 Výběrové řízení na projektanta 3 týdny 3.1. 11 21.1. 11 36 415,00 Kč
8 Slouva s projektantem 2 týdny 24.1. 11 4.2. 11 9 104,00 Kč
9 Předprojekt 23 týdny 7.2. 11 15.7. 11 485 536,00 Kč
10 Dokumentace pro územní řízení 16 týdny 7.2. 11 27.5. 11 242 768,00 Kč
11 Územní řízení 7 týdny 30.5. 11 15.7. 11 242 768,00 Kč
12 Projekt 35 týdny 18.7. 11 16.3. 12 697 958,00 Kč
13 Dokumentace pro stavební povolení 30 týdny 18.7. 11 10.2. 12 637 266,00 Kč
14 Vydání stavebního povolení 5 týdny 13.2. 12 16.3. 12 60 692,00 Kč
15 Provádění 127 týdny 19.3. 12 22.8. 14 147 408 973,00 Kč
16 Příprava provádění 30 týdny 19.3. 12 12.10. 12 576 574,00 Kč
17 Výběrové řízení na zhotovitele 8 týdny 19.3. 12 11.5. 12 121 384,00 Kč
18 Slouvy na realizaci 6 týdny 14.5. 12 22.6. 12 60 692,00 Kč
19 Vypracování realizační dokumentace 16 týdny 25.6. 12 12.10. 12 394 498,00 Kč
20 Vlastní provádění 83 týdny 15.10. 12 16.5. 14 146 483 420,00 Kč
21 Předání a převzetí 2 týdny 15.10. 12 26.10. 12 303 460,00 Kč
22 Technologická příprava staveniště 8 týdny 29.10. 12 21.12. 12 409 671,00 Kč
23 Realizace stavebních objektů 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 127 239 761,00 Kč
24 SO01-Tribuna se zázemím 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 31 951 040,00 Kč
25 SO01-Tribuna se zázemím-spodní stavba 12 týdny 24.12. 12 15.3. 13 3 610 467,00 Kč
26 SO01-Tribuna se zázemím-horní stavba 20 týdny 18.3. 13 2.8. 13 9 777 018,00 Kč
27 SO01-Tribuna se zázemím-dokončení 40 týdny 12.8. 13 16.5. 14 18 563 555,00 Kč
28 SO02-Sportovní ubytovna 68 týdny 24.12. 12 11.4. 14 30 326 373,00 Kč
29 SO02-Sportovní ubytovna-spodní stavba 8 týdny 24.12. 12 15.2. 13 3 426 880,00 Kč
30 SO02-Sportovní ubytovna-horní stavba 18 týdny 18.3. 13 19.7. 13 9 279 870,00 Kč
31 SO02-Sportovní ubytovna-dokončení 35 týdny 12.8. 13 11.4. 14 17 619 623,00 Kč
32 SO03-Fotbalové hřiště 47 týdny 24.12. 12 15.11. 13 4 588 500,00 Kč
33 SO03-Fotbalové hřiště-zemní práce 5 týdny 24.12. 12 25.1. 13 1 207 500,00 Kč
34 SO03-Fotbalové hřiště-konstrukční vrstvy 8 týdny 12.8. 13 4.10. 13 1 932 000,00 Kč
35 SO03-Fotbalové hřiště-travnatý povrch, 
dokončení
6 týdny 7.10. 13 15.11. 13 1 449 000,00 Kč
36 SO04-Tréninkové hřiště 44 týdny 24.12. 12 25.10. 13 2 817 528,00 Kč
37 SO04-Tréninkové hřiště-zemní práce 4 týdny 24.12. 12 18.1. 13 866 931,00 Kč
38 SO04-Tréninkové hřiště-konstrukční vrstvy 6 týdny 12.8. 13 20.9. 13 1 300 397,00 Kč
39 SO04-Tréninkové hřiště-umělý povrch 
dokončení
3 týdny 7.10. 13 25.10. 13 650 200,00 Kč
40 SO05-Víceúčelové hřiště 44 týdny 24.12. 12 25.10. 13 2 094 752,00 Kč
41 SO05-Víceúčelové hřiště-zemní práce 4 týdny 24.12. 12 18.1. 13 698 250,00 Kč
42 SO05-Víceúčelové hřiště-konsrukční vrstvy 5 týdny 12.8. 13 13.9. 13 872 813,00 Kč
43 SO05-Víceúčelové hřiště-umělý 
povrch,dokončení
3 týdny 7.10. 13 25.10. 13 523 689,00 Kč
44 SO06-Běžecká dráha 43 týdny 24.12. 12 18.10. 13 480 137,00 Kč
45 SO06-Běžecká dráha-zemní práce 1 týden 24.12. 12 28.12. 12 96 027,00 Kč
46 SO06-Běžecká dráha-konstrukční vrstvy 2 týdny 12.8. 13 23.8. 13 192 055,00 Kč
47 SO06-Běžecká dráha-umělý povrch, dokončení 2 týdny 7.10. 13 18.10. 13 192 055,00 Kč
48 SO07-Komunikace 20 týdny 12.8. 13 27.12. 13 8 003 360,00 Kč
49 SO07 a)Chodník 6 týdny 18.11. 13 27.12. 13 3 273 792,00 Kč
50 SO07 b)Vozovka 6 týdny 12.8. 13 20.9. 13 3 245 824,00 Kč
51 SO07 c)Parkovací stání 6 týdny 12.8. 13 20.9. 13 1 483 744,00 Kč
52 SO08-Přípojka vody a venkovní vodovod 8 týdny 24.12. 12 15.2. 13 4 644 480,00 Kč
53 SO09-Přípojka kanalizace 4 týdny 24.12. 12 18.1. 13 2 952 124,00 Kč
54 SO10-Venkovní kanalizace 21 týdny 18.3. 13 9.8. 13 28 955 645,00 Kč
55 SO11-Elektropřípojka 3 týdny 18.3. 13 5.4. 13 154 200,00 Kč
56 SO12-Přípojka horkovodu 3 týdny 24.12. 12 11.1. 13 727 344,00 Kč
57 SO13-Zavlažovací systém 8 týdny 18.3. 13 10.5. 13 2 573 655,00 Kč
58 SO14-Veřejné a areálové osvětlení 5 týdny 7.10. 13 8.11. 13 1 848 000,00 Kč
59 SO15-Opěrné stěny 11 týdny 24.12. 12 8.3. 13 3 468 000,00 Kč
60 SO16-Oplocení 2 týdny 18.11. 13 29.11. 13 667 625,00 Kč
61 SO17-Sadové úpravy 6 týdny 18.11. 13 27.12. 13 986 998,00 Kč
62 Vedení stavebního deníku 365 dny 24.12. 12 16.5. 14 106 211,00 Kč
63 VRN 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 5 089 590,00 Kč
64 KC 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 2 544 795,00 Kč
65 Rezerva 73 týdny 24.12. 12 16.5. 14 10 789 932,00 Kč
66 Závěr provádění 14 týdny 19.5. 14 22.8. 14 348 979,00 Kč
67 Předání a převzetí 2 týdny 19.5. 14 30.5. 14 60 692,00 Kč
68 Závěrečné vyúčtování 4 týdny 2.6. 14 27.6. 14 45 519,00 Kč
69 Dokumentace skutečného provádění 6 týdny 2.6. 14 11.7. 14 151 730,00 Kč
70 Kolaudační řízení 4 týdny 14.7. 14 8.8. 14 45 519,00 Kč
71 Kolaudační rozhodnutí 2 týdny 11.8. 14 22.8. 14 45 519,00 Kč
Čtvrt. 4 Čtvrt. 1 Čtvrt. 2 Čtvrt. 3 Čtvrt. 4 Čtvrt. 1 Čtvrt. 2 Čtvrt. 3 Čtvrt. 4 Čtvrt. 1 Čtvrt. 2 Čtvrt. 3 Čtvrt. 4 Čtvrt. 1 Čtvrt. 2 Čtvrt. 3 Čtvrt. 4
2011 2012 2013 2014
60 692,00 Kč 163 868,40 Kč 290 888,09 Kč 309 962,71 Kč 276 148,60 Kč 218 491,20 Kč 176 386,13 Kč 320 529,63 Kč 5 049 088,74... 26 477 850,1... 36 263 711,4... 31 414 347,6... 25 906 372,7... 15 633 273,9... 6 000 509,77... 136 557,00 Kč
60 692,00 Kč 163 868,40 Kč 290 888,09 Kč 309 962,71 Kč 276 148,60 Kč 188 145,20 Kč






118 349,40 Kč 290 888,09 Kč 76 298,51 Kč
118 349,40 Kč 124 418,60 Kč
166 469,49 Kč 76 298,51 Kč
233 664,20 Kč 276 148,60 Kč 188 145,20 Kč
233 664,20 Kč 276 148,60 Kč 127 453,20 Kč
60 692,00 Kč
30 346,00 Kč 176 386,13 Kč 320 529,63 Kč 5 049 088,74... 26 477 850,1... 36 263 711,4... 31 414 347,6... 25 906 372,7... 15 633 273,9... 6 000 509,77... 136 557,00 Kč
30 346,00 Kč 176 386,13 Kč 320 529,63 Kč 49 312,25 Kč
30 346,00 Kč 91 038,00 Kč
60 692,00 Kč
24 656,13 Kč 320 529,63 Kč 49 312,25 Kč
4 999 776,49... 26 477 850,1... 36 263 711,4... 31 414 347,6... 25 906 372,7... 15 633 273,9... 5 788 087,77...
303 460,00 Kč
409 671,00 Kč
3 982 034,07... 23 228 661,6... 32 963 754,3... 28 063 621,9... 22 555 647,1... 12 384 085,4... 4 061 956,39...
361 046,70 Kč 4 227 122,10... 6 355 061,70... 5 785 694,40... 6 125 973,15... 5 940 337,60... 3 155 804,35...
361 046,70 Kč 3 249 420,30...
977 701,80 Kč 6 355 061,70... 2 444 254,50...
3 341 439,90... 6 125 973,15... 5 940 337,60... 3 155 804,35...
514 032,00 Kč 3 943 944,67... 6 702 128,33... 5 171 253,16... 6 645 114,96... 6 443 747,84... 906 152,04 Kč
514 032,00 Kč 2 912 848,00...
1 031 096,67... 6 702 128,33... 1 546 645,00...
3 624 608,16... 6 645 114,96... 6 443 747,84... 906 152,04 Kč
289 800,00 Kč 917 700,00 Kč 1 738 800,00... 1 642 200,00...
289 800,00 Kč 917 700,00 Kč
1 738 800,00... 193 200,00 Kč
1 449 000,00...
260 079,30 Kč 606 851,70 Kč 1 300 397,00... 650 200,00 Kč
260 079,30 Kč 606 851,70 Kč
1 300 397,00...
650 200,00 Kč
209 475,00 Kč 488 775,00 Kč 872 813,00 Kč 523 689,00 Kč
209 475,00 Kč 488 775,00 Kč
872 813,00 Kč
523 689,00 Kč








696 672,00 Kč 3 947 808,00...
885 637,20 Kč 2 066 486,80...
2 757 680,48... 17 924 923,1... 8 273 041,43...
102 800,00 Kč 51 400,00 Kč
290 937,60 Kč 436 406,40 Kč
643 413,75 Kč 1 930 241,25...
1 848 000,00...
378 327,27 Kč 3 089 672,73...
667 625,00 Kč
986 998,00 Kč
1 745,93 Kč 18 623,30 Kč 18 914,29 Kč 19 205,28 Kč 19 205,28 Kč 18 623,30 Kč 9 893,63 Kč
83 664,49 Kč 892 421,26 Kč 906 365,34 Kč 920 309,42 Kč 920 309,42 Kč 892 421,26 Kč 474 098,79 Kč
41 832,25 Kč 446 210,63 Kč 453 182,67 Kč 460 154,71 Kč 460 154,71 Kč 446 210,63 Kč 237 049,40 Kč
177 368,75 Kč 1 891 933,28... 1 921 494,74... 1 951 056,20... 1 951 056,20... 1 891 933,28... 1 005 089,56...
212 422,00 Kč 136 557,00 Kč
60 692,00 Kč
45 519,00 Kč
106 211,00 Kč 45 519,00 Kč
45 519,00 Kč
45 519,00 Kč
Plán nákladů Sportovní areál Bavlna
Obr.6-6 Plán nákladů, výstup z MS Projectu Sportovního areálu Bavlna 51
 52   
 
7 Závěr 
Cílem práce byla aplikace jednotlivých nástrojů časového plánování a jejich 
následného porovnání na konkrétním případě Sportovního areálu Bavlna v Hradci 
Králové. Jako nástroje časového plánování jsem vypracoval v programu MS Excel 
milníkový plán, uzlově definovaný síťový graf, Ganttův diagram a následně jsem 
pomocí programu MS Project vypracoval Ganntův diagram a plán nákladů. 
Každý nástroj časového plánování má své pro a proti a nelze jednoznačně říct, 
který nástroj je nejlepší. Milníkové plány jsou vhodné jako základní kontrola 
stanovených cílů v určitých datech avšak nezobrazují jednotlivé činnosti a jejich postup 
ani vazby mezi nimi. Ganttovy diagramy zobrazují přehledně jednotlivé úkoly jejich 
dobu trvání a prolínaní, jejich nedostatkem je však absence vazeb mezi jednotlivými 
činnostmi a tím je zapříčiněn problém že, změní-li se doba trvání jedné činnosti, na 
změnu celkové doby to nebude mít vliv. Uzlově definovaný síťový graf, přehledně 
zobrazuje jednotlivé činnosti a vazby mezi nimi, zobrazí také kritickou cestu projektu a 
pomůže odhalit krizové body projektu, jeho nedostatkem je však malý přehled o 
průběhu projektu. 
Nejlépe tedy poslouží jako nástroj časového plánování, Ganttův diagram 
vypracovaný v programu MS Project, který je opatřen vazbami mezi jednotlivými 
činnostmi a lze jej tak jednoduše upravit. Navíc program nabízí mnoho dalších možností 
jako například plánování nákladů, pracovních a materiálových zdrojů. 
Při tvorbě bakalářské práce, byla nejvíce časově náročná synchronizace 
jednotlivých výstupů nástrojů časového plánování, i přesto jsem rád, že jsem mohl 
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PS  Provozní soubor 
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CCPM  Critical chain project management 
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PČ  Projektová činnost 
IČ   Inženýrská činnost 
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D  Doba trvání činnosti 
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MK  Nejdříve možný konec 
NZ  Nejpozději nutný začátek 
NK  Nejpozději nutný konec 
R  Rezerva 
ZRN  Základní rozpočtové náklady 
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NP  Nadzemní podlaží 
PVC  Polyvinylchlorid 
PVDF  Polyvinylidenfluorid 
SBS  Asfaltový modifikovaný pás -  styren-butadien-styren 
EPDM  Ethylene propylene dien monomer- sportovní povrch 
DN  Vnitřní průměr 
PEHD  Vysokohustotní polyetylén 
AYKY Instalační kabel s hliníkovým jádrem 
W  Watt 
SG  Síťový graf 
 
 
 
